



BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Pelaksanaan Kegiatan TA 2019

Surabaya, 22-23 Januari 2019

Review Pelaksanaan Lelang/Tender 2018

Dari 875 paket pekerjaan dengan metode Tender/Lelang, Seleksi & Tender Cepat/Lelang Cepat :

- 16 paket pekerjaan tidak dilaksanakan;
- 157 paket tender gagal tender/ seleksi;
- 57 paket tender batal tender/ seleksi

**berdasarkan data e-Procurement 2018*

Review Pelaksanaan Kontrak 2018

- 61 paket pekerjaan Pengadaan Langsung tidak dilaksanakan dari 5.577 paket;
- 21 pekerjaan putus kontrak/ penghentian kontrak

**berdasarkan data eControlling, eDelivery 2018*

Review Pelaksanaan Kontrak 2018

- Rata-rata lama pembuatan kontrak melalui aplikasi *e-Delivery*, adalah diatas 26 hari;
- Rata-rata lama pembayaran kontrak dari Berita Acara Serah Terima, adalah diatas 10 hari.

**berdasarkan data eControlling, eDelivery 2018*

Review Realisasi Belanja Langsung TA 2018

- Nilai realisasi Belanja Langsung sebesar 6,22T (90,19%);
- Terdapat 3 Perangkat Daerah dengan nilai total realisasi dibawah 76%;
- Realisasi Belanja Langsung 3 tahun terakhir:

BELANJA LANGSUNG	2016	2017	2018
ANGGARAN	5.586.608.336.658	6.690.266.240.015	6.897.031.391.290
REALISASI	4.824.751.533.910	5.839.238.735.297	6.220.487.025.875
PERSENTASE (%)	86,36%	87,28%	90,19%

**berdasarkan data BPKPD*

Review Regulasi PBJ

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya, diantaranya :

- Peraturan LKPP No 7/2018 - Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah
- Peraturan LKPP No 8/2018 – Pedoman Swakelola
- Peraturan LKPP No 9/2018 – Pedoman Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia
- Peraturan LKPP No 12/2018 - Pedoman PBJ yang Dikecualikan pada PBJ Pemerintah

Tindak Lanjut Pelaksanaan Tender

- PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/
Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh
Tim Teknis atau Tenaga Ahli dalam
proses PBJ, misalnya :
 - Menyusun spesifikasi teknis,
 - Memilih pemenang,
 - Melakukan pengujian
- khususnya paket strategis, Tender
Cepat, *e-Purchasing* atau Tender ulang;

Tindak Lanjut Pelaksanaan Tender

- Pemilihan Penyedia paket strategis dapat dilakukan secara *beauty contest* dengan Tim Penilai dari Tenaga Ahli;
- Paket Pekerjaan Konstruksi prioritas selesai Tender di TW I;
- PPK mereview atas hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan UKPBJ sebelum penerbitan SPPBJ

Tindak Lanjut Pelaksanaan Tender

Penentuan Jenis Kontrak (Lumsum/
Harga Satuan/ dll) mempertimbangkan:

- Jenis Barang/Jasa;
- Spesifikasi Teknis/KAK;
- Volume;
- Lama waktu pekerjaan;
- Kesulitan dan Risiko Pekerjaan

Tim Teknis dan Tim Ahli

- Tim/Tenaga Teknis adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- Tim/Tenaga Ahli adalah PNS di luar Pemerintah Kota Surabaya atau Pihak Swasta yang berkompeten, misalnya Akademisi PTN dan Akademisi PTS.

Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengadaan

- Menyusun dokumen pemilihan (spek, HPS, rancangan kontrak) sebelum pelaksanaan pemilihan;
- Tertib administrasi waktu dalam pembuatan dokumen pengadaan, dokumen kontrak, adendum dan dokumen pembayaran;
- Melakukan cek dan teliti dalam pembuatan dokumen

Tindak Lanjut Pelaksanaan Kontrak

- Pemeriksaan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh PPK, yang dapat dibantu Tim Teknis/Tim Ahli;
- PPHP melakukan pemeriksaan secara administratif setelah BAST.

Pembayaran Pekerjaan Harga Satuan

Kontrak konstruksi dan jasa lainnya jenis **harga satuan**, jika pekerjaan selesai berdasarkan penilaian PPK dalam BAHP namun volume tidak 100%, maka pembayaran sesuai pekerjaan terpasang

Tindak Lanjut Rencana PBJ

PPK menyusun rencana jadwal pelaksanaan pengadaan dengan mempertimbangkan antara lain:

- Jenis/karakteristik dari barang/jasa;
- Waktu pengiriman;
- Waktu pemanfaatan, khususnya jika melibatkan lintas sektor;
- Ketersediaan barang di pasar

Penetapan Pelaku Pengadaan

Penetapan :

- Pejabat Pembuat Komitmen,
- Pejabat Pengadaan,
- PjPHP/PPHP,
- Penyelenggara Swakelola dan
- Tim Teknis

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran

Pelaksanaan Swakelola

- Berpedoman pada Peraturan LKPP No 8/2018
- Swakelola Tipe I oleh PD;
- Swakelola Tipe II dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Lain;
- Swakelola Tipe III dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat;
- Swakelola Tipe IV dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat.

Pemilihan Pelaksana Swakelola Tipe II

Tahapan Perencanaan Pengadaan :

- Menyampaikan kesediaan ke Instansi Pemerintah;
- Nota Kesepahaman;
- Instansi Pemerintah mengajukan Proposal dan RAB untuk direview;
- Dasar penyusunan RKA Anggaran

Pemilihan Pelaksana Swakelola Tipe III

Tahapan Perencanaan Pengadaan :

- Menyampaikan kesediaan ke Ormas;
- Dapat melakukan pemilihan melalui mekanisme Sayembara;
- Nota Kesepahaman;
- Ormas mengajukan Proposal dan RAB untuk direview;
- Dasar penyusunan RKA Anggaran

Pemilihan Pelaksana Swakelola Tipe IV

Tahapan Perencanaan Pengadaan :

- Menyampaikan undangan ke Pokmas (Kelompok Masyarakat);
- Nota Kesepahaman;
- Pokmas mengajukan Proposal dan RAB untuk direview;
- Dasar penyusunan RKA Anggaran

Optimalisasi Realisasi 2019

Untuk pekerjaan yang diperkirakan :

- tidak dapat terlaksana,
- tidak selesai 100% atau,
- selisih sisa pengadaan besar (sisa tender/PL/efisiensi)

maka disampaikan saat Renja PAK 2019

Target realisasi Belanja Langsung sebesar 93%.



Terima kasih